

## LIJST VAN PROGRAMMA'S EN PROJECTEN EN NIET-PROJECTEN (=routinematig/ lijnwerk)

Deze lijst is niet limitatief en aan veranderingen en de actualiteit onderhevig

### **PROGRAMMA'S**

1. VS en WS: Invoering Omgevingswet (loopt tot begin 2021)
2. VS en WS: Invoering 3D (afronding beoogd eind 2018)
3. VS en WS: Ontwikkeling Management Onroerend Goed (nog aan te leveren en te accorderen door het MT)

### **PROJECTEN**

De **oranje** gemarkeerde projecten vragen nog om een **Project Start Up (PSU)** of een **Project Fresh Up (PFU)** op korte termijn.

#### WASSENAAR

WS 1	WS: Renovatie De Paauw	PSU heeft plaatsgevonden op 19 maart jl.
	WS: Herstel park De Paauw	
WS 2	WS: Herontwikkeling Den Deylschool	PFU gewenst: helderheid t.a.v. beoogd resultaat: CJG of ontwikkeling voor derden
WS 3	WS: Havenkanaal (w.o. Havenkade) (165.000 voorbereidingskrediet)	Aftrap/PSU heeft plaatsgevonden. Project is in de ontwerpfase.
WS 4	WS: Sporthal Wassenaar	PFU gewenst; zeker na aantreden nieuwe bestuurlijke opdrachtgever en mogelijk nieuwe kaders
WS 5	WS: Project Klimaatprogramma (met deelprojecten)	PSU/PFU niet meer aan de orde. Is al een lopend project.

#### VOORSCHOTEN

VS 1	VS: Duivenvoorde Corridor Wandelpaden	PSU/PFU niet meer aan de orde. Is al een lopend project en afspraken liggen vast.
VS2	VS: Duivenvoorde Corridor (grondexploitatie) met deelprojecten zoals Noortveer	PSU/PFU niet meer aan de orde. Is al een lopend project en afspraken liggen vast.
VS 3	VS: Herontwikkeling Pr. Marijkelaan 2-4	PSU noodzakelijk: afbakening project en deelprojecten, inhoudelijke en financiële
	VS: onderbrengen Filmtheater	

	Voorschoten	uitgangspunten, taakverdeling e.d. nodig. Z.s.m. na oplevering coalitieakkoord.
	VS: afstoten Cultureel Centrum	
	VS: renovatie/herontwikkeling Bibliotheek	

WODV (verantwoording aan DB en AB in plaats van college en raad)

WODV 1	WODV: Implementatie nieuw werkplekconcept	PSU/PFU niet meer aan de orde. Is al een lopend project.
WODV 2	Implementatie Decos/Join	PSU/PFU niet meer aan de orde. Is al een lopend project.
WODV 3	Zaakgericht werken (nieuw)	PSU gewenst.

## AF TE SLUITEN PROJECTEN

Voor de volgende projecten is afsluiting op korte termijn aan de orde. Deze afsluiting dient wel een formele afsluiting te zijn, middels een eindrapportage en een besluit tot afsluiting van de gemeenteraad.

Wassenaar

~~Af — WS: Kunstgrasvelden Wassenaar (1.586.000)~~

~~Af — WS: Parkeerterrein Mansveltkaade (1.375.000)~~

~~Af — WS: Jongeren Hangplek (70.000)~~

Voorschoten

~~Af — VS: Vlietwijk reconstructie infrastructuur~~

~~Af — VS: Knooppunt Voorschoten~~

~~Af — VS: Aanleg en groot onderhoud sportvelden (1.117.000)~~

~~Af — VS: Woningbouw Noord-Hofland~~

~~Af — VS: Dobbewijk~~

~~Af — VS: uitbreiden fietsenstalling station~~

Na financiële afronding en eindverantwoording kunnen deze projecten uit de programma- en projectrapportage.

## ROUTINEMATIG LIJNWERK

Deze lijst van lijnwerk is niet limitatief; het is onbegonnen werk om al het werk van wat de WODV doet, nu hier in beeld te brengen. Deze soorten lijnwerk zijn opgenomen, ter verduidelijking van welk werk tot routinematig lijnwerk is en dus geen programma of project is. In het verleden is dit soort werk, wel eens als project benoemd.

## **PROJECTEN VAN DERDEN**

### VOORSCHOTEN

- VS: Starrenburg III
- VS: Rijnlandroute
- VS: Deltaplein
- VS: Vlietwijk
- VS: Ontwikkeling terrein Intratuin
- VS: Ontwikkeling terrein Segaar en Arsenaal (grond gemeente)
- VS: Beresteyn

### WASSENAAR

- WS: Kerkehout (ntb of het een project gaat worden die de WODV trekt)
- WS: Rijnlandroute
- WS: Uitbreiding Herenwegschool (347.000)
- WS: Generaal Winkelman (143.000)
- WS: Zuidelijke ontsluiting Kerkehout
- WS: Voorlinden
- WS: Anwb locatie
- WS: Valkenburg (incl. groene zone Valkenburg (75.000))

## **AAN-EN VERKOPEN ONROEREND GOED**

### VOORSCHOTEN

- VS: Herontwikkeling locatie Huize Den Deyl (voorbereidingskrediet 75.000)
- VS: Van Polanenpark 105
- VS: Verkoop vml. Vlietschool/ De Vos Einsteinlaan
- VS: Verkoop vml. Vlietzaal
- VS: Verkoop van de Waalslaan 26

### WASSENAAR

- WS: Verkoop O&O gebouw Zonneveldweg
- WS: Warenar

## **BELEIDSNOTA'S**

### VOORSCHOTEN

VS: Afvalbeleidsplan

### WASSENAAR

WS: afvalbeleidsplan

WS: Landschaps Ontwikkelings Plan (80.000)

## **ONDERZOEKEN**

### VOORSCHOTEN

VS: Taskforce zwembad (onderzoek exploitatiemogelijkheden zwembad)

### WASSENAAR

WS: Verkeersonderzoek doorstroming rondom kruising Rozenweg

WS: Verkeersonderzoek verbetering doorstroming N44

WS: Verkeersonderzoek ontsluiting Voorlinden/Roggewoning

## **UITVOERINGSWERKEN**

### VOORSCHOTEN

VS: Afvalbeleidsplan uitvoeren

VS: Herinrichting Leidsweg-Noord

### WASSENAAR

WS: Gymzaal Burmanlaan

WS: Projecten uit verkeersagenda

WS: Projecten uit Meerjarenprogramma Duin, Horst en Weide

WS: Verkeersmaatregelen scholen (196.193)

WS: Groencompensatie Amerikaanse Ambassade, w.o. Tuincentrum Bloemendaal en herinrichting tuincentrum Groenendaal

De volgende werken worden gebundeld tot grotere gebiedsprojecten, waarna ze als projecten worden ingedeeld, vooralsnog zijn ze dat niet:

VS: Werken, zoals genoemd in geïntegreerde jaarplanning OGB/RO;

WS: Werken, zoals genoemd in geïntegreerde jaarplanning OGB/RO