

# Programmatisch - en projectmatig werken

*De doorontwikkeling*

*Een samenvatting*

### *Definitie programma*

*Een **omvangrijk en ingrijpend**, uniek en tijdelijk geheel van projecten en inspanningen, dat beheerst en in onderlinge samenhang moet worden uitgevoerd om één of meer complexe strategische doelstellingen met minimale risico's en beperkte middelen te realiseren en dat niet past binnen de normale werkwijze van de permanente organisatie, **gericht op verandering, verbetering of vernieuwing**.*

### *Definitie project*

*Een concreet en uniek resultaat met een begin en einde, te realiseren met beperkte overeengekomen middelen (tijd, geld, capaciteit e.d.), afdwingbaar en 1 opdrachtgever of klant, die zich aan het eindresultaat verbindt, veelal multidisciplinair en complex van aard en met een flinke politieke, financiële of maatschappelijke impact.*

# Definities zijn aangescherpt

# Aanmeldprocedure programma's en projecten binnen de WODV m.i.v. 1-8-2018

## Waar komt het idee voor een programma of project vandaan?

Het idee voor het ontstaan van een programma of project kan op verschillende plekken van de organisatie ontstaan, zoals uit collegevergaderingen, portefeuillereuningen, werkgroepen, etc. Het is van belang dat het idee een centraal punt te maken op de vergadertafel van de portefeuille, als voorzitter of als deelnemer, om de centrale rol van de portefeuille te benadrukken.

## Wie is verantwoordelijk voor het aanmelden van een programma of project?

Uitgangspunt is dat de portefeuillehouder verantwoordelijk is voor het aanmelden van een programma of project. Soms is het mogelijk dat de portefeuillehouder de verantwoordelijkheid overdraagt aan een andere afdeling, maar dit moet goed geregeld zijn. Het aanmelden van een programma of project betekent dat de portefeuillehouder de verantwoordelijkheid overdraagt aan de afdeling die het project aanmeldt. De afdeling die het project aanmeldt heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project. Bovendien mag de afdeling die het project aanmeldt aanvragen stellen over het project.

# Werkwijze aanmelden van een programma of project + formats

**Nieuwe formats  
voortgangsrapportage  
programma- en project**





Bezoek de  
informatieavond  
op 3 juli van  
18.00 - 19.30 uur  
in "Het Kruispunt"  
Schoolstraat 2,  
Voorschoten



INFORMATIEAVOND - HERONTWIKKELING SCHOOLSTRAAT 2-8

Format voor  
rapportage wordt  
aan gewerkt en volgt  
nog!

**Communiceren over  
ontwikkelingen van derden  
(niet rapporteren!)**

WASSENAAR	
WS 1	WS: Renovatie De Paauw
WS 2	WS: Herstel park De Paauw
WS 2	WS: Herontwikkeling Den Deylschool
WS 3	WS: Havenkanaal (w.o. Havenkade) (165.000 voorbereidingskrediet)
WS 4	WS: Sporthal Wassenaar
WS 5	WS: Project Klimaatprogramma (met deelprojecten)

PSU heeft plaatsgevonden op 19 maart jl.

PFU gewenst: helderheid t.a.v. beoogd resultaat: CJG of ontwikkeling voor derden

Aftrap/PSU heeft plaatsgevonden. Project is in de ontwerpfase.

PFU gewenst; zeker na aantreden nieuwe bestuurlijke opdrachtgever en mogelijke kaders

meer aan de orde. Is al lopend.

VOORSCHOTEN	
VS1	VS: Duivenvoorde Corridor
VS2	Wandelpaden
VS2	VS: Duivenvoorde Corridor (grondexploitatie) met deelprojecten zoals Noortveer
VS3	VS: herontwikkeling Pr. Marijkelaan 2-4
	VS: onderbrengen Filmtheater
	Voorschoten
	VS: afstoten Cultureel Centrum
	Bibliotheek

PSU/PFU niet meer aan de orde. Is al een lopend project en afspraken liggen vast.

PSU/PFU niet meer aan de orde. Is al een lopend project en afspraken liggen vast.

PSU noodzakelijk: afbakening project en deelopdrachten, inhoudelijke en financiële uitgangspunten, taakverdeling e.d. nodig. Z.s.m. in oplevering coalitieakkoord.

WODV (verantwoording aan DB en AB in plaats van college en raad)		
WODV 1	WODV: Implementatie nieuw werkplekconcept	PSU/PFU niet meer aan de orde. Is al een lopend project.
WODV 2	Implementatie Decos/Join	PSU/PFU niet meer aan de orde. Is al een lopend project.
WODV 3	Zaakgericht werken (nieuw)	PSU gewenst.

# Lijst programma's en projecten en waar een PSU of PFU gewenst is